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4 Título "COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES".

Ricorp Titularizadora, S.A.

Avance de Obras del proyecto en construcción 

FTIRTNNEO

2 Fecha de envío de archivo viernes, 15 de agosto de 2025

3
Fecha de la información de hecho 

relevante
jueves, 14 de agosto de 2025

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

No. Nombre Descripción

Licda. Sandra Munguía. Vicepresidente. Lafise Valores de El Salvador, S.A. de C.V. Casa de

6 Descripción

Al cierre del mes de julio del año 2025, el 

proyecto desarrollado por el FTIRTNNEO 

cuenta con un avance de obra general del 83%

Valor

C.C. Lic. Valentín Arrieta. Director Ejecutivo. Bolsa de Valores de El Salvador. 

No Aplica

“La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad 

de Ricorp Titularizadora, S.A.”  

Corredores de Bolsa. Representante de los Tenedores de los Fondos de Titularización.  

1 Denominación de la Titularizadora

5 Hecho Relevante


